
Graficul de realizare a investitiei

ANUL I
FAZA Etapa initiala Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Studii de teren 6,000.00

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii

1,200.00

DALI + Expertiza tehnica 15,008.40

Proiectare si inginerie 16,000.00 16,000.00

Verificare proiect 3,000.00

Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00

Consultanta 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Asistenta tehnica 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Dirigentie de santier+Coordonator în materie 
de securitate și sănătate

1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50 1,687.50

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor

12,000.00

Executia lucrarilor (inclusiv echipamente, 
probe tehnologice)

80,979.18 80,979.18 80,979.18 80,979.18 80,979.18 80,979.18 80,979.18 80,979.18

Organizare de santier 16,120.84

Cheltuieli diverse si neprevazute 64,483.35

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 925.31 925.31 925.31 925.31 925.31 925.31 925.31 925.31

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru 
constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț

190,665.68

Total pe luna 22,208.40 16,250.00 19,250.00 250.00 250.00 303,628.51 84,842.00 84,842.00 84,842.00 149,325.34 84,842.00 84,842.00 84,842.00

Total fara TVA pe AN
TVA
Total inclusiv TVA

1,020,214.22
212,690.46

1,232,904.68


