
Graficul de realizare a investitiei

ANUL I
FAZA Etapa initiala Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

Studii de teren 6,000.00

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii

900.00

DALI + Expertiza tehnica 15,008.40

Proiectare si inginerie 9,500.00 9,500.00

Verificare proiect 1,500.00

Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00

Consultanta 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33

Asistenta tehnica 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00

Dirigentie de santier+Coordonator în materie 
de securitate și sănătate

1,162.50 1,162.50 1,162.50 1,162.50 1,162.50 1,162.50 1,162.50 1,162.50

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor

5,500.00

Executia lucrarilor (inclusiv echipamente, 
probe tehnologice)

37,084.10 37,084.10 37,084.10 37,084.10 37,084.10 37,084.10 37,084.10 37,084.10

Organizare de santier 7,366.82

Cheltuieli diverse si neprevazute 29,467.28

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 422.87 422.87 422.87 422.87 422.87 422.87 422.87 422.87

Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru 
constituirea rezervei de implementare 
pentru ajustarea de preț

94,062.01

Total pe luna 21,908.40 9,833.33 11,333.33 333.33 333.33 146,556.64 39,627.80 39,627.80 39,627.80 69,095.09 39,627.80 39,627.80 39,627.80

Total fara TVA pe AN
TVA
Total inclusiv TVA

497,160.29
103,693.24
600,853.53


