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PLAN DE ACTIUNE
IMPLEMENTARE INVESTITII PROPUSE PRIN 

PUZ STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ETAPA IV–CARTIER UNIRI –STR. VASILE SABADEANU, REGLEMENTARE ACCESE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA EDILITARA– ACTUALIZARE PARTIALA 
PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 256/23.12.2008[image: ]

BENEFICIAR: S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.
AMPLASAMENT: str. Vasile Sabadeanu f.nr., mun. Tg. Mures, jud. Mures 
DATA ELABORARII: 06.2020


1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI


Denumirea investiţiei :    PUZ-STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ETAPA IV–CARTIER UNIRI –STR. VASILE SABADEANU, REGLEMENTARE ACCESE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA EDILITARA– ACTUALIZARE PARTIALA PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 256/23.12.2008
Amplasamentul investiţiei : str. V.Sabadeanu fr.nr., mun Tg.Mures, jud.Mureş 
Beneficiar: 			S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant :			S.C. DOMUS S.R.L. , Tirgu Mureş 
Faza :				P.U.Z.
Data :				06.2020
Numar proiect:                    243/2020

2. ETAPIZARE INVESTITII PROPUSE PRIN P.U.Z.

	Dupa aprobarea in Consiliul local a prezentului P.U.Z. se vor obtine Certificate de urbanism si se vor elabora proiecte tehnice pentru categoriile de lucrari necesare investitiei.
	Etapizarea si finantarea lucrarilor este estimata in tabelul urmator:

	
LUCRARI

	
PERIOADA ESTIMATA DE EXECUTIE
	
 INVESTITOR/ FINANTATOR

	[bookmark: _GoBack]Drumuri si retele edilitare
	2021-2022
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

	Obtinere C.U. 
	septembrie 2020
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

	Obtinere avize
	Septembrie-octombrie 2020
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

	Obtinere A.C.
	octombrie 2020
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

	Inceperea lucrarilor de constructii conform A.C. pt categorii de lucrari de investitii
	octombrie 2020
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L..

	Edificare constructii, imprejmuiri, platforme
	oct. 2020- 2022
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. 

	Amenajare spatii verzi, plantatii
	2021-2022
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. 

	Receptie lucrari si intabulare in C.F.
	2022
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L


	

              Beneficiar                                                             Sef proiect                                   
S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.                                         arh.Glăja Eugen 
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