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1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

Denumirea lucrării: 	PUZ-STABILIRE REGLEMENTARI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ETAPA V–CARTIER UNIRI –STR. VASILE SABADEANU, REGLEMENTARE ACCESE, DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA EDILITARA– ACTUALIZARE PARTIALA PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 256/23.12.2008
Adresa:	str. Vasile Sabadeanu f.nr., mun.Târgu Mureş, jud.Mures
Beneficiar: 			S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.
Proiectant :			S.C. DOMUS S.R.L.
Faza de proiectare: 	           PUZ
Data: 				martie 2021

2. ETAPIZARE INVESTITII PROPUSE PRIN P.U.Z.

	Dupa aprobarea in Consiliul local a prezentului P.U.Z. se vor obtine Certificate de urbanism si se vor elabora proiecte tehnice pentru categoriile de lucrari necesare investitiei.
	Etapizarea si finantarea lucrarilor este estimata in tabelul urmator:

	
LUCRARI

	
PERIOADA ESTIMATA DE EXECUTIE
	
 INVESTITOR/ FINANTATOR

	Drumuri si retele edilitare
	2021-2022
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

	Obtinere C.U. 
	iunie 2021
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

	Obtinere avize
	Iulie-august 2021
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

	Obtinere A.C.
	septembrie 2021
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.

	Inceperea lucrarilor de constructii conform A.C. pt categorii de lucrari de investitii
	octombrie 2021
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L..

	Edificare constructii, imprejmuiri, platforme
	oct. 2021- 2023
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. 

	Amenajare spatii verzi, plantatii
	2022-2023
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L. 

	Receptie lucrari si intabulare in C.F.
	2023
	S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L


	

              Beneficiar                                                             Sef proiect                                   
S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.                                         arh.Glăja Eugen 
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